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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 583000040 - Gestión de Proyectos de Infraestructuras

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Primer semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 58AC - Master Universitario en Planificacion y Gestion de Infraestructuras

Centro responsable de la

titulación

04 - Escuela Tecnica Superior De Ingenieros De Caminos, Canales Y

Puertos

Curso académico 2024-25

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Jose Ramon Sanchez Lavin O.M.V.O. joseramon.sanchez@upm.es

X - 14:00 - 20:00

Se realizarán

telematicamente

Marcos Garcia Alberti

(Coordinador/a)
Proyectos marcos.garcia@upm.es

M - 09:30 - 12:30

J - 09:30 - 12:30
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Ruben Muñoz Pavon Proyectos ruben.mpavon@upm.es
M - 09:30 - 12:30

J - 09:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre Correo electrónico Centro de procedencia

Jose Maria Núñez Araque jnunara@ciccp.es PMI

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE 01 - Capacidad para analizar y calcular aspectos legislativos y financieros en proyectos de infraestructuras,

tanto en España como en otros países

CE 02 - Capacidad para la gestión, dentro de equipos multidisciplinares, de aspectos relacionados con la

planificación, ejecución o explotación de infraestructuras

CE 04 - Capacidad de aplicación de aspectos medioambientales y de sostenibilidad para la planificación, ejecución

y explotación de infraestructuras.

CE 05 - Capacidad para la gestión, dentro de equipos multidisciplinares, en lo relacionado a la planificación

estratégica, siguiendo criterios de calidad y medioambientales, de aspectos relacionados con la dirección,

coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de las infraestructuras

CE 06 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional en el ámbito de las

infraestructuras
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CE 07 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así

como la legislación, regulación y normalización en los ámbitos de las infraestructuras

CE 09 - Capacidad para la formación continuada en relación a los diferentes tipos de infraestructuras,

proporcionando una formación avanzada y competencias en la aplicación tecnológica y de ingeniería en el ámbito

de las infraestructuras Terrestres.

CG 01 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

CG 04 - Capacidad para el análisis y la toma de decisiones relacionada con la dirección general, dirección técnica

y dirección de proyectos, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos

CG 05 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de planificación y gestión de infraestructuras,

etc., en el ámbito de la ingeniería civil y de infraestructuras con garantía de seguridad para las personas y bienes,

con calidad final de las infraestructuras

CG 07 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones y los conocimientos y las

razones últimas que sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin

ambigüedades

3.2. Resultados del aprendizaje

RA31 - Funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales como miembro o líder de un equipo

compuesto por miembros de distintas disciplinas y niveles, con posibilidad de utilizar herramientas de

comunicación virtuales

RA74 - RA1 Conocimiento de las bases de derecho fundamentales para poder desarrollar las actividades de

planificación y gestión de infraestructuras

RA28 - Utilizar distintos métodos para comunicar sus conclusiones, de forma clara y sin ambigüedades, y el

conocimiento y los fundamentos lógicos que las sustentan, a audiencias especializadas y no especializadas con el

tema, en contextos nacionales e internacionales

RA29 - Integrar conocimientos y manejar conceptos complejos para formular juicios con información limitada o

incompleta, que incluya reflexiones relativas a cuestiones técnicas y sociales

RA30 - Gestionar actividades técnicas o profesionales complejas que exijan nuevos enfoques estratégicos,

asumiendo la responsabilidad de tales decisiones
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4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Descripción de la Asignatura

La Gestión de Proyectos (Project Management) es una competencia directiva enfocada a dirigir proyectos,

en el sentido amplio de: "dirigir contratos o encargos de entregables únicos de cualquier sector o

actividad"; y constituye la disciplina (conocimientos, habilidades y técnicas) de organizar y administrar

recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el Proyecto dentro del alcance,

el tiempo, y coste definidos.

El conocimiento de la competencia directiva en Gestión de Proyectos acreditado mediante certificaciones

profesionales como las de CAPM® y PMP® son una garantía de compartir a nivel internacional la

unificación de los términos, conceptos, estructura y directrices sobre las "buenas prácticas" reconocidas

en los Sistemas de Gestión de Proyectos como el PMBoK de PMI y la ISO 21500; y capacitan a los

profesionales para participar en proyectos trasnacionales con equipos multidisciplinares dentro de las

organizaciones cada vez más globalizadas que operan en mercados internacionales.

Los profesionales con formación universitaria en ingenierías, arquitectura, economía, etc. presentan una

alta cualificación en competencias técnicas o de su especialidad, y aunque a veces solo son requeridos

por su experiencia en una materia técnica o específica, en general están destinados a liderar equipos,

tratar con clientes, proveedores, etc., por eso también se les requieren competencias transversales como

son las habilidades interpersonales (comunicación, negociación,...) y directivas (organización, gestión,..).
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4.2. Temario de la asignatura

1. Tema Introductorio

1.1. Formulación de proyectos I

1.2. Formulación de proyectos II

2. Contexto de la Gestión de Proyectos de Infraestructuras dentro del marco de los PROYECTOS DE

INVERSIONES ECONÓMICAS

2.1. Fundamentos de la Gestión/Dirección de Proyectos.

2.2. Evolución de la Gestión de Proyectos.

3. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management.

3.1. Los Procesos desde los Grupos de Procesos de la ISO 21500 Project Management.

3.2. Perfil profesional del Director de Proyectos.

3.3. Relaciones profesionales y habilidades directivas.

4. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management.

4.1. Los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Entradas y Salidas.

4.2. Gestión de la Integración del Proyecto.

4.3. El estándar PMBoK® del PMI. Introducción a Herramientas y Técnicas.

4.4. Gestión de la Integración.

5. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management.

5.1. Los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Entradas y Salidas.

5.2. Gestión de Agentes Interesados del Proyecto.

5.3. Gestión de los Recursos del Proyecto.

5.4. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.

5.5. El estándar PMBoK® del PMI. Introducción a Herramientas y Técnicas.

5.6. Gestión de los Agentes Interesados

6. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management.

6.1. Los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Entradas y Salidas.

6.2. Gestión del Alcance del Proyecto..

6.3. Gestión del Tiempo del Proyecto
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6.4. El estándar PMBoK® del PMI. Introducción a Herramientas y Técnicas.

6.5. Gestión del Alcance

7. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management.

7.1. Los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Entradas y Salidas.

7.2. Gestión del Coste del Proyecto.

7.3. Gestión de la Calidad del Proyecto.

7.4. El estándar PMBoK® del PMI. Introducción a Herramientas y Técnicas.

7.5. Gestión del Alcance.

8. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management.

8.1. ? Los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Entradas y Salidas.

8.2. ? Gestión de los Riesgos del Proyecto.

8.3. ? Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

8.4. ? El estándar PMBoK® del PMI. Introducción a Herramientas y Técnicas.

8.5. ? Gestión del Alcance

9. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management. * Acreditación de la aplicación de un Sistema de

Gestión de Proyectos basado en la ISO 21500 PM y/o en la Guía PMBoK. Certificación por un organismo externo.

9.1. ? Perfil profesional del Director de Proyectos

9.2. ? Las certificaciones profesionales del PMI: PMP® y CAPM®.
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad tipo 1 Actividad tipo 2 Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

   

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

.

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Desarrollo de Proyecto de Negocio

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas /

Evaluación

Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación Progresiva

No presencial

Duración: 01:00

4

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

7

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Desarrollo de Proyecto de Negocio

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas /

Evaluación

Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación Progresiva

No presencial

Duración: 01:00

8

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

9

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

11

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Desarrollo de Proyecto de Negocio

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas /

Evaluación

Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación Progresiva

No presencial

Duración: 01:00
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12

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

13

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

15

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Desarrollo de Proyecto de Negocio

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas /

Evaluación

Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación Progresiva

No presencial

Duración: 01:00

16

 

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

17

Examen

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas /

Evaluación

Examen

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación Progresiva

No presencial

Duración: 02:00

Examen

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación Global

No presencial

Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

GA_58AC_583000040
1S_2024-25

Gestión De Proyectos De Infraestructuras
Master Universitario En Planificacion Y Gestion De Infraestructuras

Página 8 de 12



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

3 Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5%  / 10

CE 01

CE 02

CE 05

CE 07

CG 01

CG 07

7 Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5%  / 10

CE 01

CE 02

CE 05

CE 07

CG 01

CG 07

11 Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5%  / 10

CE 01

CE 02

CE 05

CE 07

CG 01

CG 07

15 Desarrollo Proyecto de Negocio

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5%  / 10

CE 01

CE 02

CE 05

CE 07

CG 01

CG 07

17 Examen

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

No Presencial 02:00 80% 5 / 10

CE 01

CE 02

CE 05

CE 07

CG 01

CG 07

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas
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17 Examen

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

No Presencial 02:00 100% 5 / 10

CE 02

CE 05

CE 07

CG 01

CG 07

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

  

Criterios de Evaluación

  

Evaluación de conocimientos mediante presentación de trabajo desarrollado en grupos y prueba escrita

(examen). Aplicación de conocimientos adquiridos en el aula. Para superar la asignatura será necesario

aprobar el examen propuesto a final de curso (nota mínima superior o igual a 5). Los alumnos que no

superen dicho examen dispondrán de las pruebas finales de la convocatoria ordinaria (enero) o bien

convocatoria extraordinaria (junio).
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7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

PMBoK® del PMI Bibliografía Libro

ISO 21500 Project Management Bibliografía Norma

Moodle Recursos web Moodle UPM

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

  

El curso aporta la capacitación sobre la competencia en Gestión/Dirección de Proyectos (Project

Management) y está directamente orientado a que los participantes superen los exámenes de certificación

Certified Associate Project Manager (CAPM©) otorgadas por el Project Management Institute (PMI).

Para superar el examen es necesario conocer los términos, empleados en la norma ANSI denominada

?PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of Knowledge? con la que el PMI® reinterpreta y

estandariza la Gestión/Dirección de Proyectos.

PMI® ha participado en la elaboración de la ISO 21500 Project Management que equivale al capítulo 3 del

PMBoK®-Edición 5ª con el que coincide al 95%,  y los 11 capítulos restantes la complementan con

herramientas y técnicas. Por eso, las certificaciones de CAPM® y PMP® tienen el reconocimiento

internacional de profesionales expertos en el estándar PMBoK® y en la norma internacional ISO 21500 PM.

La capacitación en Gestión/Dirección de Proyectos aporta competencia directiva a los profesionales y

estratégica a las organizaciones que les permite vincular los resultados del Proyecto a los objetivos de

negocio de la Empresa, y por tanto, competir mejor en sus mercados. Y se desarrolla en el siguiente

temario:

La Dirección de Proyectos. Responsabilidad profesional.

Procesos Directivos: Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento.

Gestión de la Integración.
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Gestión del Alcance.

Gestión del Tiempo.

Gestión del Coste.

Gestión de la Calidad.

Gestión de los Recursos Humanos.

Gestión de las Comunicaciones.

Gestión del Riesgo.

Gestión de las Adquisiciones.

Gestión de los Agentes Interesados en el Proyecto.
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